

PLANNING DE CREATION

Quand	Ou	Quoi	Qui
28 octobre - 2 Novembre 2019	Noyal sur vilaine	Recherche au plateau	3 comédiens marionnettiste+ Fanny, Pauline
25-30 Novembre 2019.	Guy Ropartz Rennes	Recherche au plateau	3 comédiens marionnettiste+ Fanny, Pauline
Décembre 2019	rennes	Livraison texte	Pauline
6-17 Janvier 2020 (10 jours)	Bouffou théâtre	Résidence 1	3 comédiens+ Fanny (Pauline+ Scénographe =2 jours.)
3 au 14 février 20 (15 jours)	Sablier	Construction Marionnettes	Antonin+ Yoann
4-22 Mars 20 (3 semaines)	Le Rheu	Construction Scénographie	Alexandre+ Yoann 3 jours.
13-24 Avril 20 (11 jours)	Brest ou Rennes	Résidence 2	3 Comédiens+ Fanny 5 jours Pierre (son) 2 jours Lumières 1 jour Scénographie. 5 jours regard sur la manipulation (Romuald)
Mai 20 (10 jours)	Rennes	Costumes	Anna le Reun
1-11 Mai (12 jours)	Job+ Vern sur seiche	Son	Pierre+ 2 jours Yoann
15-30 juin (11 jours)	TMG Genève	Résidence 3	3 Comédiens +Fanny 5 jours Pierre (son) 3 jours Dramaturgie 4 jours Lumières 5 jours regard sur la manipulation
14 au 27 Septembre 2020 10 jours	(Option Auray)	Résidence 4	11 jours 3 comédiens+ Fanny. 6 jours technique (lumière+ transfert son) 2 jours Pauline 5 jours Romuald 3jours son (finition+ transmission son)
Octobre 2020 5 jours+ premières	Noyal/Marmaille.	Résidence 5+Premières	5 jours 3+ Fanny. 5 jours lumière. 5 jours Romuald.